

**План-график мероприятий
по введению обновлённого
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО	1.Оформление локальных актов по организации введения обновлённого ФГОС СОО	январь 2023г.
	2.Изучение нормативно-правовой документации федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО	январь–февраль 2023г.
	3.Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО. 3.1.Разработка и утверждение ежегодных планов по введению и обновлённого ФГОС СОО.	до 31.01.2023г., ежегодно до 01.09.2024г.
	4.Обеспечение соответствия нормативной базы обновлённому ФГОС СОО: разработка, корректировка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	до 01.09.2023г.
	5.Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	31.08.2023г.
	6.Приведение должностных инструкций педагогических и руководящих работников в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО.	июнь-август 2023г.
	7.Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, входящих в федеральный перечень учебников	январь 2023г.

	8. Утверждение списка учебников, учебных пособий, УМК для уровня СОО	до февраля 2022 г.
II. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов	апрель – май 2023г.
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	до 01.09.2023г.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (при необходимости)	август 2023г.
III. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО	1. Организация рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	январь 2023г.
	2. Обеспечение координации и взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения обновленного ФГОС СОО	постоянно
	3. Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия лица и других организаций и/или учреждений обеспечивающих качественные условия образовательной деятельности	февраль 2023г.
	3. Мониторинг образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части формируемой участниками образовательных отношений деятельности	март–май 2023г.
	4. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	май 2023 года
	6. Обеспечение библиотечного фонда учебниками, учебными пособиями, УМК, методической, информационно-справочной литературой в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	до 31.08.2023г.

	7. Организация и проведение родительских собраний в 10 классах вопросу (вопросам) введения обновлённых ФГОС СОО	июль 2023г.
IV. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	1. Анализ кадрового обеспечения среднего общего образования	март-апрель 2023г.
	2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБОУ «Лицей №68» в условиях введения обновлённого ФГОС СОО	март-апрель 2023г.
	3. Подготовка (обучение) педагогических и управленческих кадров к введению обновлённого ФГОС СОО 3.1. Составление (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновлённого ФГОС СОО	31.08.2023г.
	4. Проведение просветительских мероприятий, направленных на ознакомление с содержанием и освоением необходимых компетенций, соответствующих требованиям ФГОС СОО	март-май 2023г.
V. Информационное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО	1. Размещение на сайте информационных материалов о введении ФГОС СОО	постоянно, в течение периода
	2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО и порядке перехода на них	постоянно, в течение периода
VI. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	1. Анализ материально-технического обеспечения введения обновлённого ФГОС СОО	май-апрель 2022г.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям обновлённого ФГОС СОО	до 01.09.2023г.
	3. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям обновлённого ФГОС СОО	до 01.09.2023г.

	4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	до 01.09.2023г.
VII. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО	1. Разработка плана методической работы, обеспечивающего методическое сопровождение обновленного ФГОС СОО	до 01.09.2023г.
	2. Методическое сопровождение педагогов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение периода